

## Verkehrsführung während den Bauarbeiten Kindergarten Informationsschreiben rund um den Bau

Sehr geehrte Damen und Herren

Erfreulicherweise sind die beiden Baubewilligungen für die Verschiebung des Containerprovisoriums sowie der Erweiterung des Kindergartens eingetroffen. Mit diesem Schreiben möchten wir Sie über die nächsten Schritte informieren:

### Schulweg

**Die Zufahrt zum Kindergarten über den Dammweg (orange markierte Fläche) ist während den Bauarbeiten nicht möglich!** Autos sind beim Parkplatz Pausenplatz oder dem Kiesplatz entlang der Emme abzustellen. Für den Fussgänger- sowie Veloverkehr ist die Durchfahrt über den Dammweg jederzeit möglich. Fahrräder und Trottinets der Kindergartenkinder können wie gewohnt im Veloständer beim Kindergarten abgestellt werden (Achtung: Zufahrt nur über Heimstrasse möglich). Fahrräder sind zum Kindergarten zu schieben (gelb markierte Fläche).

### Bauprogramm bis zu den Sommerferien

#### Verschiebung Container

Woche 11 – Einrichten Bauzaun neuer Standort Container, Installation

Werkleitungen

Woche 12 – Einbau Werkleitungen

Woche 13 – Reserve

Woche 14 – Container ausräumen vorbereiten für Verschiebung (Projektwoche KIGA)

Woche 15 – Container wird verschoben

Woche 16 – Unterricht geht weiter am neuen Standort

### Erweiterung und Sanierung des Kindergartens

Woche 16 – Einrichten Bauzaun Baufläche Erweiterung Kindergarten und Baustart

Woche 17 – Demontage Spielgeräte im Garten

29. April 2025 – Spatenstich Erweiterung Kindergarten

Woche 18 & 19 – Aushub

Woche 20 - 22 – Installation Werkleitungen

Woche 23 – Bodenplatte vorbereiten und betonieren

Woche 24 – Sockel vorbereiten und betonieren

Woche 25 & 26– Reserve

Ab Woche 27 –Holzbauarbeiten

### Ansprechperson


Bei Fragen stehen Ihnen Herr Nik Auinger, Tel. 078 885 96 20,

[info@auingerpartner.ch](mailto:info@auingerpartner.ch) oder die Gemeindeverwaltung, 034 447 40 50, [info@rual.ch](mailto:info@rual.ch), gerne zur Verfügung.

Auf der Homepage unter „Aktuelles“ sowie über die Gemeindeapp werden wir Sie auf dem aktuellen Stand halten. Wir danken für das Verständnis.

### Alchenflüh, März 2025, Gemeinderat Rüdtligen-Alchenflüh





**Erweiterung KIGA 3+4 / verschieben KIGA-Container  
Verkehrswege + Baustelle vom 10.03.25 - 20.01.26**

RUAL\_TP\_01\_KIGA\_3+4, 1:750, 24.02.25

